

Република Србија

Висока школа струковних студија за васпитаче

Број: 642/1

Дана: 28.10.2013. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012) и члана 17, тачка 23 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Директор доноси:

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Назив и адреса наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, Добропољска 5, Шабац, интернет страница [www.vivasabac.edu.rs](http://www.vivasabac.edu.rs).

2. Врста наручиоца: просвета

3. Врста предмета: радови

Радови на реконструкцији равног дела крова. Предметна набавка дефинисана је у општем речнику набавки: 44112430 – кровни решеткасти носачи, 45261213-радови на покривању крова металним плочама, 45261410 радови на изолацији крова, површина која се реконструише (равна) 822,50м<sup>2</sup>.

4. Првобитна вредност уговора: 3.073.000,64 динара без урачунате стопе ПДВ-а од 20%.

5. Измењена вредност уговора: 3.285.377,20 динара без урачунате стопе ПДВ-а од 20%

6. Објективни разлози за измену уговора садржани су у конкурсној документацији и изведеним вишковима и утврђеним мањковима радова према извршеном обрачуну вишкова и мањкова радова и грађевинској књизи:

Ред. бр. позиције	Опис позиције	по понуди	изведено	вишак / мањак дин.	образложење
1.1.	Набавка материјала и израда термоизолације 5цм стиропор и кошуљица	822,5 м2	831,9м2	+ 7.896,00	термоизолација је постављена од прве до задње рожњаче гледано у подужном правцу услед чега се појавио мали вишак
2.1.	Набавка материјала и монтажа кровног покривача од поцинкованог бојеног Тр лима 60/210 Обрачун по м <sup>2</sup> косине. 9*2*47.3 =	851,4м2	855,0м2	+ 3.528,00	дужина објекта је 47,5 м1, а не 47,3 м1
2.3.	Набавака и израда одводних олука	48,00м1	40,00м1	- 6.560,00	једна вертикала и део друге

					вертикале одводних олука није урађено – 8м1
2.6.	Набавка и опшивање фасадних венаца	36,00 м1	90,00м1	+ 54.000,00	опшивен калкански зид и замењена постојећа окапница на лежећем олуку сам плехом, што је довело до повећања количина
2.7.	Набавка и опшивање калкана Тр лимом	32,38 м2	20,36 м2	-12.020,00	због висине калканског зида, мање опшивке на калкану од понуде
4.1.	Набавка и изарда челичне конструкције	7.467,73 кг	8483,40 кг	+170.632,56	због немогућности постављања крајњих решетки на калкански зид, урађена је додатана конструкција и конструкција за опшивку калкана
5.3.	Демонтажа постојећих олука	142,00м1	40,00м1	-5.100,00	нису демонтрани хоризонтални олуци
	Укупно:		без ПДВ	212.376,56	
			ПДВ 20%	42.475,31	
	Укупно:			254.851,87	



Директор

Др Светлана Карић